

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

**ROBOTY DROGOWE**

**RAPORT ZA TYDZIEŃ 03**

16.01.2017 r. ÷ 21.01.2017 r.

DATA WPŁYWU

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Niewielki opad śniegu	1°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	0°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	-4°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	-5°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	0°C
So	-	-	Brak opadów	0°C
N	-	-	-	-

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość
Pn	34	8	4	Zamiatarka	4
Wt	34	8	4	Zamiatarka	4
Śr	34	8	4	Zamiatarka	4
Cz	46	8	4	Zamiatarka	4
Pt	46	8	4	Zamiatarka	4
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>39</b>	<b>8</b>	<b>4</b>		

\*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	WYKONANIE PRZEGLĄDU I UTRZYMANIE TYMCZASOWEGO OZNAKOWANIA					

SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE	0,00
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY	0,00
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI	0,00
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI	0,00
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE	0,00
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY	0,00
<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ

Potwierdził:

Data: 23.01.2017 r.

Podpis: .....

Data: 23.01.2017 r.

Podpis: .....

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

### ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 03  
16.01.2017 r. ÷ 21.01.2017 r.

DATA WPŁYWU

#### WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Niewielki opad śniegu	1°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	0°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	-4°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	-5°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	0°C
So	-	-	Brak opadów	0°C
N	-	-	-	-

#### STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość
Pn	-	62	8	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	8
Wt	-	62	8	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	8
Śr	-	37	8	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	8
Cz	-	37	8	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	8
Pt	-	62	8	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	8
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>52</b>	<b>8</b>		

\*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

#### Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
KOSZTORYS OFERTOWY NR 10 - ROBOTY MOSTOWE: OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg	38 276,00		500	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 29 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 599+679,00						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIN	kg	68 148,00		2 500	
<b>CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA</b>			<b>Σ</b>			<b>8 550,00</b>

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

### ROBOTY BRANŻOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 03  
16.01.2017 r. ÷ 21.01.2017 r.

DATA WPŁYWU

#### WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	-	-	Niewielki opad śniegu	1°C
Wt	-	-	Brak opadów	0°C
Śr	-	-	Brak opadów	-4°C
Cz	-	-	Brak opadów	-5°C
Pt	-	-	Brak opadów	0°C
So	-	-	Brak opadów	0°C
N	-	-	-	-

#### STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
Pn	-	-	-	-	-
Wt	-	-	-	-	-
Śr	-	-	-	-	-
Cz	-	-	-	-	-
Pt	-	-	-	-	-
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	-	-	-	-

\*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

#### Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F
	BRAK ROBÓT				