

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	15:00	Brak opadów	7°C
Wt	07:00	15:00	Brak opadów	2°C
Śr	07:00	15:00	Brak opadów	-2°C
Cz	07:00	15:00	Brak opadów	-3°C
Pt	-	-	-	-
So	07:00	15:00	Brak opadów	-6°C
N	-	-	-	-

**ROBOTY DROGOWE**
**RAPORT ZA TYDZIEŃ**
**53**

Za dni

Od 28.12.2015 r.

Do 31.12.2015 r.

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	
				Ilość razem	
Pn	2	4	4	Koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, beczkowóz	4
Wt	2	4	4	Koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, beczkowóz	4
Śr	2	4	4	Koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, beczkowóz	4
Cz	2	4	4	Koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, beczkowóz	4
Pt	-	-	-	-	-
So	2	4	4	Koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, beczkowóz	4
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		

**Zakres wykonanych robót**

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
	Wykonanie przeglądu i utrzymanie tymczasowego oznakowania		-				-
	Prace porządkowe		-				-

<b>Uwagi</b>	

**Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ**
**Potwierdził:**
**Data:**
**Podpos:** .....

**Data:**
**Podpos:** .....

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY MOSTOWE**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	-	-	Brak opadów	7°C
Wt	-	-	Brak opadów	2°C
Śr	-	-	Brak opadów	-2°C
Cz	-	-	Brak opadów	-3°C
Pt	-	-	-	-
So	-	-	Brak opadów	-6°C
N	-	-	-	-

<b>RAPORT ZA TYDZIEŃ 53</b>
Za dni Od 28.12.2015 r. Do 31.12.2015 r.

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	-	-	-	-
Wt	-	-	-	-	-
Śr	-	-	-	-	-
Cz	-	-	-	-	-
Pt	-	-	-	-	-
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	-	-	-	-

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA</b>				<b>Σ</b>		-

**Uwagi**

