

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	-	-	-	-
Wt	-	-	Niewielki opad deszczu	3°C
Śr	-	-	Niewielki opad deszczu	0°C
Cz	-	-	Brak opadów	0°C
Pt	-	-	Brak opadów	-1°C
So	-	-	Brak opadów	0°C
N	-	-	-	-

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 52 Za dni Od 27.12.2016 r. Do 31.12.2016 r.

DATA WPLYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	-	-	-	-
Wt	-	-	-	-	-
Śr	-	-	-	-	-
Cz	3	-	-	-	-
Pt	-	-	-	-	-
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	3	-	-	-	-

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							0,00
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY							0,00
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							0,00
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							0,00
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE							0,00
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY							0,00
SUMA							0,00

Przygotował: SZYM CZYK ŁUKASZ

Potwierdził:

Data:

Podpos:

Data:

Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 52 Za dni Od 27.12.2016 r. Do 31.12.2016 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	-	-	-	-
Wt	-	-	Niewielki opad deszczu	3°C
Śr	-	-	Niewielki opad deszczu	0°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	0°C
Pt	-	-	Brak opadów	-1°C
So	-	-	Brak opadów	0°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	-	-	-	-
Wt	-	-	-	-	-
Śr	-	-	-	-	-
Cz	-	97	9	Betonowóz, manitou	9
Pt	-	-	-	-	-
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	97	9		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIIN	kg		38 276,00	1 000,00	
				Suma M-3		
OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWKĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276,41						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m3		410,00	221,00	
				Suma M-6	0,00	
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ		244 557,70

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	-	-	-	-
Wt	-	-	Niewielki opad deszczu	3°C
Śr	-	-	Niewielki opad deszczu	0°C
Cz	-	-	Brak opadów	0°C
Pt	-	-	Brak opadów	-1°C
So	-	-	Brak opadów	0°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 52

 Za dni
 Od 27.12.2016 r.
 Do 31.12.2016 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	-	-	-	-
Wt	-	-	-	-	-
Śr	-	-	-	-	-
Cz	-	-	-	-	-
Pt	-	-	-	-	-
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	-	-	-	-

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
-						
SUMA						- zł