

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	6°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	7°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 44	DATA WPŁYWU
Za dni Od 27.10.2014 r. Do 31.10.2014 r.	

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	14	11	8	Spycharka, wozidła, koparka, dźwig, samochód dźwigowy	8
Wt	14	11	8	Spycharka, wozidła, koparka, dźwig, samochód dźwigowy	8
Śr	11	7	7	Spycharka, wozidła, koparka	7
Cz	11	7	7	Spycharka, wozidła, koparka	7
Pt	13	6	6	Spycharka, wozidła, koparka	6
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	13	8	7		

Zakres wykonywanych robót

Poz.	Opis wykonywanych robót	Jedn.	Ilość wykonana	
			Ilość	Wartość robót
1.	Odhumusowanie trasy zasadniczej	m ³		
2.				
Σ			0	0

Uwagi	Wg Inżyniera Wykonawcy nie wykorzystuje możliwego frontu robót. Stwierdza się słabą mobilizację ludzi i sprzętu
--------------	---

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data: _____ Podpos: _____	Data: _____ Podpos: _____

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

CZĘŚĆ DROGOWA

Opis warunków pogodowych	TEMPERATURA POWIETRZA
	Godz. 12.00
- brak opadów	7°C

RAPORT ZA DZIEŃ	2014-10-29	
CZAS PRACY WYKONAWCY	od:	do:
	7.00	17:00

STAN ZATRUDNIENIA I SPRZĘTU NA DZIEŃ RAPORTOWANIA
Personel Wykonawcy:

Funkcja	Ilość zatrudnionych
Kadra techniczna	11
Pracownicy fizyczni*	7
RAZEM:	18

Sprzęt Wykonawcy

Rodzaj sprzętu	Ilość:
Spycharka	3
Wozidła	3
Koparka	1
RAZEM :	7

*Uwaga!

Operatorów i kierowców wliczono do pracowników fizycznych

Informacje o stwierdzonych przestożach lub nieprawidłowościach w prowadzeniu Robót

Branża	Uwagi Inżyniera Kontraktu w zakresie prowadzonych Robót.
DROGI	---

Zakres wykonanych robót

Branża	Opis i lokalizacja	
DROGI	- Odhumusowanie terenu - plac pod WMB - Odhumusowanie trasy zasadniczej	591+200-591+545
INNE	- Prace geodezyjne - Prace saperskie	

Uwagi	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--------------	---

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

CZĘŚĆ MOSTOWA

Opis warunków pogodowych	TEMPERATURA POWIETRZA
	Godz. 12.00
- brak opadów	7°C

RAPORT ZA DZIEŃ	2014-10-29	
CZAS PRACY WYKONAWCY	od:	do:
	7.00	17:00

STAN ZATRUDNIENIA I SPRZĘTU NA DZIEŃ RAPORTOWANIA
Personel Wykonawcy:

Funkcja	Ilość zatrudnionych
Kadra techniczna	0
Pracownicy fizyczni*	0
RAZEM:	0

Sprzęt Wykonawcy

Rodzaj sprzętu	Ilość:
Dźwig	0
Samochód dźwizyca	0
RAZEM :	0

*Uwaga!

Operatorów i kierowców wliczono do pracowników fizycznych

Informacje o stwierdzonych przestojach lub nieprawidłowościach w prowadzeniu Robót

Branża	Uwagi Inżyniera Kontraktu w zakresie prowadzonych Robót.
MOSTY	---

Zakres wykonanych robót

Branża	Opis i lokalizacja
MOSTY	-Brak robót

Uwagi	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--------------	---

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

CZĘŚĆ BRANŻOWA

Opis warunków pogodowych	TEMPERATURA POWIETRZA
	Godz. 12.00
- brak opadów	7°C

RAPORT ZA DZIEŃ	2014-10-29	
CZAS PRACY WYKONAWCY	od:	do:
	7.00	17:00

STAN ZATRUDNIENIA I SPRZĘTU NA DZIEŃ RAPORTOWANIA
Personel Wykonawcy:

Funkcja	Ilość zatrudnionych
Kadra techniczna	---
Pracownicy fizyczni*	---
RAZEM:	0

Sprzęt Wykonawcy

Rodzaj sprzętu	Ilość:
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
RAZEM :	0

*Uwaga!

Operatorów i kierowców wliczono do pracowników fizycznych

Informacje o stwierdzonych przestojach lub nieprawidłowościach w prowadzeniu Robót

Branża	Uwagi Inżyniera Kontraktu w zakresie prowadzonych Robót.
PRZEBROJENIA ---	

Zakres wykonanych robót

Branża	Opis i lokalizacja
PRZEBROJENIA	-Brak robót

Uwagi